

**План-график  
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных  
программ в МБОУ Сепской ООШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП	Май 2023г.	Тронин И.В., директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Создание рабочей группы по введению ФООП	Май 2023г.	Тронин И.В., директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
3.	Проведение совещаний с руководителями ШМО по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Май -август 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Участие в совещаниях с руководителями и заместителями директора	Май -август 2023 г.	Тронин И.В., директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
5.	Проведение образовательной организацией самодиагностики	май 2023 г.	Школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

	готовности к введению ФООП			
6.	Организация участия руководящих и педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Май 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
7.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Май -август 2023 г.	Тронин И.В., директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП</b>				
8.	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	Май 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Май 2023 г.	Тронин И.В., директор школы	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
10.	Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФООП	Май 2023 г.	Тронин И.В., директор школы, Дмитриева Т.В., зам. директора по УВР	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
11.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	май 2023 г.	Тронин И.В., директор школы	Локальные акты соответствуют законодательству
<b>Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
12.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного,	Май-август 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

	муниципального, регионального, федерального уровней			
13.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Тронин И.В., директор школы	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
14.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
15.	Включение в августовскую конференцию руководящих и педагогических кадров площадки по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	Тронин И.В., директор школы	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
<b>Кадровое обеспечения введения ФООП</b>				
16.	Обеспечение повышения квалификации	Апрель-май 2023 г.	Тронин И.В., директор школы	Синхронизированы процессы обучения педагогических и руководящих кадров
17.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Муниципальный координатор, методист	Синхронизированы процессы обучения педагогических и руководящих кадров
<b>Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
18.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных	Апрель, 2023 г.	Школьный координатор	Составлен перечень проблем

	организаций к введению ФООП			
19.	Обеспечение участия в проведении индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципального образования к введению ФООП	Май-август 2023 г.	Школьный координатор	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
<b>Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
20.	Информирование родителей (законных представителей) через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Ежемесячно	Тронин И.В., директор школы	Обеспечение доступности и открытости информации
	Проведение собраний для родителей с информированием о введении новых ФГОС и ФООП	Апрель-сентябрь 2023	Тронин И.В., директор школы	Обеспечение доступности и открытости информации